

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto	AVVIATO
Stato contrattualizzazione	Completata
Scadenza contrattualizzazione	Entro il 23/04/2024
Scadenza completamento attività	Entro il 14/10/2024

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP	E11F22001940006
Descrizione progetto	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi
Data approvazione finanziamento	02/08/2022
Valore totale progetto	€ 14.000
CLP	PRJ_144COM0422X_002731