

## 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022

Monitora l'evoluzione del progetto e consulta i dati.

### CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

<b>Stato progetto</b>	Liquidato
<b>Stato contrattualizzazione</b>	Completata
<b>Scadenza contrattualizzazione</b>	Entro il 29/08/2024
<b>Scadenza completamento attività</b>	Entro il 29/01/2025

### DATI DEL PROGETTO

<b>Codice CUP</b>	E51F22010870006
<b>Descrizione progetto</b>	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi
<b>Data approvazione finanziamento</b>	01/08/2023
<b>Valore totale progetto</b>	€ 20.344
<b>CLP</b>	PRJ_131COM1022X_005083