

2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Comune di Rottofreno

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto	Da avviare
Stato contrattualizzazione	Da completare
Scadenza contrattualizzazione	Entro il 04/06/2025

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP	E11F24000470006
Descrizione progetto	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - acquisto di 1 servizi
Data approvazione finanziamento	06/12/2024
Valore totale progetto	€ 5.286,27
CLP	PRJ_223COM0724X_000364